

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано о обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень			Уведення ОЗ		Примітка		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (на актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги		План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
П.4.11.1	"Реконструкція Лінійно –Апаратного Залу (к.134) адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго"", за адресою м. Київ, вул.С. Петлюри,25"	554,13	3 052,86	1 984,36									554,13					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-06-000077-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-25-002672-b		
П.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:	21 642,76	7 374,46	7 374,46	2 656,33				2 656,33				7 374,46	2 656,33	24 299,09		29 017,22			
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	21 642,76	7 374,46	7 374,46	2 656,33				2 656,33				7 374,46	2 656,33	24 299,09		29 017,22			
	амортизація		7 374,46	7 374,46	2 656,33				2 656,33											
	Кредитні кошти																			
П.7.1.1	Впровадження системи управлінського обліку	21 642,76	7 374,46	7 374,46	2 656,33				2 656,33				7 374,46	2 656,33	24 299,09		29 017,22			
	амортизація		7 374,46	7 374,46	2 656,33				2 656,33											
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:		271,52	271,52	37,04				37,04				271,52	45,93			271,52	45,93		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		271,52	271,52	37,04				37,04				271,52	45,93			271,52	45,93		
	амортизація		271,52	271,52	37,04				37,04											
П.8.7.1	Побудова відмовостійкого мережевого з'єднання між будинками за адресами вул. С.Петлюри,25 вул.С.Петлюри,27 та контейнера ЦОД інв. №(749іс)		271,52	271,52	37,04				37,04				271,52	45,93			271,52	45,93	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-25-002672-b	
П.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	37 661,43	294 379,08	215 603,08	88 356,29				2 167,30	302,26	86 188,99		85 789,44	12 633,88	126 413,02	162 683,22	1 175,62	12 633,88	991,68	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	17 395,40	40 710,58	23 172,35	2 566,85				2 167,30	302,26	399,55			12 633,88	6 303,68	22 307,85	1 175,62	12 633,88	991,68	
	амортизація		40 710,58	23 172,35	2 566,85				2 167,30	302,26	399,55									
	Кредитні кошти	20 266,03	253 668,50	192 430,73	85 789,44						85 789,44		85 789,44		120 109,34	140 375,37				
П.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		158,00	158,00	147,11				147,11	72,80				158,00	147,11			158,00	147,11	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		158,00	158,00	147,11				147,11	72,80				158,00	147,11			158,00	147,11	
	амортизація		158,00	158,00	147,11				147,11	72,80										
П.1.1.7.1	Кабельний тестер Fluke CIQ-KIT або аналог		54,00	54,00	43,11				43,11					54,00	43,11			54,00	43,11	
П.1.1.7.2	Мережевий тестер Netscout LRAT-2000-KIT або аналог		104,00	104,00	104,00				104,00	72,80				104,00	104,00			104,00	104,00	
П.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		17 440,58	12 475,88	2 020,19				2 020,19	229,46				12 475,88	844,57		1 175,62	12 475,88	844,57	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		17 440,58	12 475,88	2 020,19				2 020,19	229,46				12 475,88	844,57		1 175,62	12 475,88	844,57	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано о обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (на актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
	амортизація		17 440,58	12 475,88	2 020,19			2 020,19	229,46											
III.2.4.1	Обладнання селекторного зв'язку в Апараті управління		615,30	615,30								615,30						615,30		
	амортизація		615,30	615,30																
III.2.4.2	Обладнання супутникового зв'язку для забезпечення надійного резервного диспетчерського каналу між регіональними диспетчерськими центрами		1 166,69	1 166,69								1 166,69						1 166,69		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-12-000732-a
	амортизація		1 166,69	1 166,69																
III.2.5.1	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0.2S та 0.5S типів ZMD405, SL7000		2 235,00																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-21-000125-c
	амортизація		2 235,00																	
III.2.5.2	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0.5S типів ZMD405, SL7000 (з Ethernet-портом)		1 949,70																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-21-000125-c
	амортизація		1 949,70																	
III.2.5.3	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 1 (0.4 кВ, 120 А) типів ZMD405, SL7001		780,00																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-21-000125-c
	амортизація		780,00																	
III.2.7.2.2	Ноутбуки		785,00	785,00	749,00			749,00	128,40			785,00	321,00		428,00			785,00	321,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-12-000990-c
	амортизація		785,00	785,00	749,00			749,00	128,40											
III.2.7.2.3	Монітори		705,33	705,33	269,31			269,31	53,86			705,33	269,31					705,33	269,31	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-01-000484-a
	амортизація		705,33	705,33	269,31			269,31	53,86											
III.2.7.2.4.	Системний блок		193,36	193,36	235,99			235,99	47,20			193,36	115,80		120,19			193,36	115,80	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-04-000751-c
	амортизація		193,36	193,36	235,99			235,99	47,20											
III.2.7.2.5	Портативні пристрої		782,00	782,00	765,89			765,89				782,00	138,46		627,43			782,00	138,46	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-22-001769-a
	амортизація		782,00	782,00	765,89			765,89												
III.2.7.3.1	Комплект обладнання доступу LAN		3 332,00	3 332,00								3 332,00						3 332,00		
	амортизація		3 332,00	3 332,00																
III.2.7.3.2	Комплект обладнання для ядра LAN		3 037,00	3 037,00								3 037,00						3 037,00		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано о обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року				Фактично введених основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
	амортизація		3 037,00	3 037,00																	
III.2.7.3.3	Комплект обладнання серверного доступу		1 859,20	1 859,20							1 859,20							1 859,20		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-12-000797-b	
	амортизація		1 859,20	1 859,20																	
III.4.	Програмне забезпечення, всього, у т.ч.:	37 661,43	276 780,50	202 969,20	86 188,99					86 188,99	85 789,44		125 421,34	162 683,22							
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	17 395,40	23 112,00	10 538,47	399,55					399,55			5 312,00	22 307,85							
	амортизація		23 112,00	10 538,47	399,55					399,55											
	Кредитні кошти	20 266,03	253 668,50	192 430,73	85 789,44					85 789,44	85 789,44		120 109,34	140 375,37							
III.4.1.1	ПЗ з моніторингу мережевого обміну даних		303,00	303,00																	
	амортизація		303,00	303,00																	
III.4.1.2	Комп'ютерна програма "Автоматизація розрахунків допустимих по статичній стійкості режимів роботи енергосистем з урахуванням ремонтно - аварійних схем"		83,00	83,00																	
	амортизація		83,00	83,00																	
III.4.1.3	Комп'ютерна програма "Автоматизація розрахунків динамічної стійкості"		209,80	209,80																	
	амортизація		209,80	209,80																	
III.4.1.4	Комп'ютерна програма "Аналіз стійкості за напругою та обчислення критичної напруги в електричних системах за допомогою QV-кривих"		36,60	36,60																	
	амортизація		36,60	36,60																	
III.4.1.5	Комп'ютерна програма "автоматизованого пошуку помилок в моделях схем та режимів електричних систем"		73,20	73,20																	
	амортизація		73,20	73,20																	
III.4.1.6	Розширення абонентських ліцензій на IP АТС зі3000 в Апараті управління		171,60	171,60	169,40					169,40		169,4								https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-29-000780-c	
	амортизація		171,60	171,60	169,4					169,40											
III.4.1.7	Придбання абонентських ліцензій на IP АТС зі3000 в Апараті управління.		197,00	197,00	193,05					193,05		193,05								https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-26-000657-c	
	амортизація		197,00	197,00	193,05					193,05											
III.4.1.8	Ліцензії IP trunk для ЦАТС CS1000E в м. Золотоноша		37,80	37,80	37,10					37,10		37,1								https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-06-002140-c	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано о обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
	амортизація		37,80	37,80	37,10					37,10										
III.4.1.9	Microsoft Enterprise Agreement		22 000,00	9 426,47																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-12-000936-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-11-002611-b
	амортизація		22 000,00	9 426,47																
III.4.4.2	Закупівля та встановлення апаратних та програмних засобів, необхідних для нової моделі оптового ринку електроенергії (Балансуючий ринок)	37 661,43	253 668,50	192 430,73	85 789,44					85 789,44	85 789,44		125 021,79	162 683,22						
	Власні кошти	17 395,40											4 912,45	22 307,85						
	Кредитні кошти	20 266,03	253 668,50	192 430,73	85 789,44					85 789,44	85 789,44		120 109,34	140 375,37						