

Загальний план підготовки проєкту Звіту

Термін	Задача
1 липня – 1 вересня	Збір, обробка та уточнення даних генеруючих компаній (актуальних та ретроспективних статистичних стосовно технічних, екологічних та економічних показників роботи).
5 вересня	Робоча нарада з НКРЕКП по визначенню доцільного змісту проєкту Звіту, проблемним питанням та обґрунтовуючим матеріалам.
16 вересня	Круглий стіл «Методологічні засади, методи та засоби розробки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей».
01 жовтня	Робоча нарада щодо формування перспективних сценаріїв розвитку теплової енергетики у контексті підготовки проєкту Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей .
02 жовтня	Робоча нарада щодо формування перспективних сценаріїв розвитку гідроенергетики у контексті підготовки проєкту Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей.
02 жовтня	Збір, обробка та уточнення даних операторів системи розподілу та генеруючих компаній стосовно формування узгоджених сценаріїв розвитку ОЕС на перспективу до 2030 року.
21 жовтня	Круглий стіл «Довгострокові прогнози узгодження розвитку економіки та енергетики України як підґрунтя для підготовки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей».
28 жовтня	Круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку ОЕС України у середньостроковій перспективі у контексті підготовки проєкту Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей».
25 – 30 жовтня	Усунення зауважень та урахування пропозицій. Підготовка остаточної редакції проєкту Звіту для оприлюднення.
31 жовтня	Оприлюднення попередньої редакції проєкту Звіту та обґрунтовуючих матеріалів на власному веб-сайті ОСП в мережі Інтернет.
до 30 листопада	Проведення громадських обговорень та консультацій, збір зауважень та пропозицій, їх розгляд та аналіз.
14 грудня	Подання проєкту Звіту на затвердження Регулятора та оприлюднення на власному веб-сайті ОСП в мережі Інтернет після доопрацювання.