

2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-березень 2017 року по ВЕТ
(наростаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ (наростаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього:	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план введення ОЗ на I квартал 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПНР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:		1678,87	8,28	-	-									8,28					8,28		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1678,87	8,28	-	-									8,28					8,28		
III.	Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:		1678,87	8,28	-	-									8,28					8,28		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1678,87	8,28	-	-									8,28					8,28		
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:		1678,87	8,28	-	-									8,28					8,28		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1678,87	8,28	-	-									8,28					8,28		
III.2.9	Інше, всього, у т.ч.:		1678,87	8,28	-	-									8,28					8,28		
III.2.9.1	Металообробне обладнання, всього, у т.ч.:		1670,59		-	-																
III.2.9.1.1	Верстат плазмової різки з ЧПК "PCM1530R"		386,39		-	-																
III.2.9.1.2	Вертикально-фрезерний верстат з ЧПК "OPTIMUM F80"		1284,20		-	-																
III.2.9.2	Швейне обладнання, всього, у т.ч.:		8,28	8,28	-	-									8,28					8,28		
III.2.9.2.1	Ніж дисковий розкрійний Hoffman HF-60A		8,28	8,28	-	-									8,28					8,28		