



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+17-22)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього					у т.ч.:		використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 2016 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**												
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.7.1.3.	Програмно-технічні засоби для інтеграції системи Skype for Business (MS Lync) з існуючою конференц-системою великої селекторної зали		450,00											450,00					450,00		АМ "Інтегратор"
П.7.1.4.	Впровадження системи управлінського обліку		545,00											545,00					545,00		
(П.7.1.1).	Закупівля та впровадження комплексу технічних засобів та програмного забезпечення для організації роботи електронної платформи проведення аукціонів щодо доступу до пропускнув спроможності міждержавних електричних мереж України	1 631,04	8 809,31	8 809,31	8 809,31					8 809,31				8 809,31	8 809,31	10 440,35			10 440,35		ТОВ "Юнікорн системс АУ" Договір №01-4/3770-14 від 11.12.14
(П.7.1.3).	Впровадження корпоративної поштової системи MS Exchange 2013 та системи електронного документообігу MS SharePoint		5 466,67	5 466,67	5 466,67			5 466,67						8 708,34	10 933,33				8 708,34	10 933,33	ТОВ "СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА" №07-4/4528-15 №07-4/4529-15 від 30.12.15
(П.7.1.4).	Організація дублюючого пункту ОІК		154,32	138,90	138,90					138,90				154,32	138,90				487,61	138,90	ТОВ НВП "ІНТЕП" № 04-6/3705-15, від 25.11.15
<b>П.7.2.</b>	<b>Виробничо-технологічні задачі</b>		<b>733,34</b>	<b>733,34</b>	<b>733,34</b>					<b>733,34</b>				<b>733,34</b>	<b>733,34</b>				<b>733,34</b>	<b>733,34</b>	
	<i>невикористані кошти 2015року</i>		<i>733,34</i>	<i>733,34</i>	<i>733,34</i>					<i>733,34</i>				<i>733,34</i>	<i>733,34</i>				<i>733,34</i>	<i>733,34</i>	
(П.7.2.1).	Налагодження та адаптація АСБО "Мегаполіс. 2 Бухгалтерія"		733,34	733,34	733,34					733,34				733,34	733,34					733,34	ТОВ "Інтєкресі Бейз" №11-6/4504-15 від 29.12.2015
<b>П.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>		<b>366,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>			<b>145,00</b>						<b>366,00</b>	<b>145,00</b>				<b>366,00</b>	<b>145,00</b>	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	<i>невикористані кошти 2015року</i>		<i>366,00</i>	<i>145,00</i>	<i>145,00</i>			<i>145,00</i>						<i>366,00</i>	<i>145,00</i>				<i>366,00</i>	<i>145,00</i>	
(П.8.4.1)	Дооснащення ЦАТС "Меридіан" в м. Золотоноша		366,00	145,00	145,00			145,00						366,00	145,00				366,00	145,00	ТОВ "Корпоративні Телекомунікації" від 12.10.2016 № 15-1/3856-16 на суму 145, 00 грн
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:</b>		<b>3 086,20</b>	<b>171,76</b>									<b>171,76</b>	<b>4 099,50</b>	<b>435,83</b>	<b>435,83</b>					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок амортизації (03)		127,84											127,84							
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	<i>невикористані кошти 2015року</i>		<i>2 958,36</i>	<i>171,76</i>									<i>171,76</i>	<i>3 971,660</i>	<i>435,83</i>	<i>435,83</i>					
<b>П.9.4</b>	<b>Засоби диспетчерсько технологічного управління</b>		<b>2 981,66</b>	<b>171,76</b>									<b>171,76</b>	<b>3 969,61</b>	<b>435,83</b>	<b>435,83</b>					
	<i>за рахунок амортизації (03)</i>		<i>77,84</i>											<i>77,84</i>							
	<i>невикористані кошти 2015року</i>		<i>2 903,82</i>	<i>171,76</i>									<i>171,76</i>	<i>3 891,77</i>	<i>435,83</i>	<i>435,83</i>					
(П.9.4.1)	Реконструкція зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛІ на ділянках ПС 330 кВ "Львів південна" – ПС220 кВ "Розділ" – ПС 220кВ "Стрий" – ПС 220 кВ "Борислав" – ПС 220 кВ "Воловець" – ПС 400 кВ "Мукачеве" – держ. кордон України (проект)		2 093,86											2 093,86							ТОВ "Мережі та системи" Дог. 15-3/4113-16 від 04.11.2016 Сума 1 100 000, грн
	<i>невикористані кошти 2015року</i>		<i>2 093,86</i>											<i>2 093,86</i>							
(П.9.4.2)	Реконструкція магістрального зв'язку ВОЛЗ Київ – Вінниця – Львів для організації передачі даних Ethernet по об'єктах: ДП "НЕК "Укренерго", ЦЕС, ПС 330 кВ "Новокиївська", Трипільська ТЕС, ПС 330 кВ "Білоцерківська", ПС 110 кВ "Погребище", ПС 750 кВ "Вінницька", ПС 330 кВ "Вінницька", Вінницькі МЕМ, ПЗЕС, ПС 330 кВ "Бар", ПС 330 кВ "Хмельницька", Хмельницькі МЕМ, ПС 330 кВ "Тернопільська", Бурштинська ТЕС, ПС 750 кВ "Західноукраїнська", ПС 330 кВ "Львів південна", ЗЕС, ПС 220 кВ "Львів-2", Добротвірська ТЕС"		483,00											574,41							НТЦЕ
	<i>за рахунок амортизації (03)</i>		<i>37,00</i>											<i>37,00</i>							
	<i>невикористані кошти 2015року</i>		<i>446,00</i>											<i>537,41</i>							
(П.9.4.3)	Реконструкція ПЛІ 330 кВ Козятин - Вінницька 750 з заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКІТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ		263,48	43,98									43,98	851,96							ЦП НТЦЕ
	<i>за рахунок амортизації (03)</i>		<i>31,40</i>											<i>31,40</i>							
	<i>невикористані кошти 2015року</i>		<i>232,08</i>	<i>43,98</i>									<i>43,98</i>	<i>820,56</i>							
(П.9.4.4)	Реконструкція ПЛІ 330 кВ Дністровська ГЕС - Бельці до держкордону з Молдовою з заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКІТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ		141,32	127,78									127,78	449,38	435,83	435,83					ЦП НТЦЕ
	<i>за рахунок амортизації (03)</i>		<i>9,44</i>											<i>9,44</i>							



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+17-22)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2016 рік				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше**			
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(III.2.7.2.4)	Монітори (для відеоконференцій MS Lync)		15,97	15,95	15,95			15,95						31,90	31,90				31,90	31,90	(AV - 3162,95 тис. грн.:
<b>III.2.7.3</b>	<b>Обладнання ЛОМ та ТКМ</b>		<b>5 198,56</b>	<b>3 765,10</b>	<b>3 765,10</b>			<b>3 765,10</b>	<b>2 559,62</b>					<b>5 198,56</b>	<b>2 348,10</b>				<b>5 198,56</b>	<b>2 348,10</b>	
	за рахунок амортизації (03)		2 518,33	1 266,73	1 266,73			1 266,73	1 266,73					2 518,33					2 518,33		
	невикористані кошти 2015 року		2 680,23	2 498,37	2 498,37			2 498,37	1 292,89					2 680,23	2 348,10				2 680,23	2 348,10	
III.2.7.3.1	Обладнання ЛОМ		1 900,00	959,82	959,82			959,82	959,82					1 900,00					1 900,00		ЦП ТОВ "Вінком Україна" Дог. №15-1/4608-16 від 19.12.2016 заг. варт. 3535,68 тис. грн. на ПЦ 2533,46 тис. грн.
III.2.7.3.1	Обладнання ЛОМ та ТКМ		618,33	306,91	306,91			306,91	306,91					618,33					618,33		
(III.2.7.3.1)	Обладнання ЛОМ		1 500,00	2 169,71	2 169,71			2 169,71	1 004,23					1 500,00	2 169,71			Наказ №100 від 30.12.2016	1 500,00	2 169,71	
(III.2.7.3.1)	Обладнання ЛОМ та ТКМ		179,22	98,39	98,39			98,39	98,39					179,22	98,39			Акти №193-199 (7шт.) №251-264 (14 шт.) Акти мод.20-25;26 від 30.12.2016;	179,22	98,39	ЦП ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" Дог. № 15-1/3963-16 від 21.10.2016р. Заг. варт. 2 740,00 тис. грн. на ПЦ 2 348,10 тис. грн.
(III.2.7.3.2)	Додаткове обладнання для ЦОД і ЛОМ		469,94	80,00	80,00			80,00	40,00					469,94	80,00				469,94	80,00	
(III.2.7.3.3)	Додаткове обладнання для ТКМ		531,07	150,27	150,27			150,27	150,27					531,07					531,07		ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" Дог.15-1/4793-16 від 29.12.2016 заг. варт. 505 тис. грн.
<b>III.2.7.5</b>	<b>Інше обладнання</b>		<b>380,45</b>											<b>380,45</b>					<b>380,45</b>		
	за рахунок амортизації (03)		65,45											65,45					65,45		
III.2.7.5.1	Обладнання відображення інформації		65,45											65,45					65,45		
	за рахунок прибутку (04)		315,00											315,00					315,00		
III.2.7.5.3	Система екранів високої роздільної здатності		315,00											315,00					315,00		
<b>III.4.</b>	<b>Програмне забезпечення</b>		<b>4 601,70</b>	<b>4 040,70</b>	<b>4 040,70</b>					<b>4 040,70</b>	<b>2 020,35</b>			<b>4 601,70</b>	<b>4 040,70</b>				<b>4 601,70</b>	<b>4 040,70</b>	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок амортизації (03)		4 601,70	4 040,70	4 040,70					4 040,70	2 020,35			4 601,70	4 040,70				4 601,70	4 040,70	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2015 року																				
III.4.7.1.	Стандартне ПЗ		4 601,70	4 040,70	4 040,70					4 040,70	2 020,35			4 601,70	4 040,70				4 601,70	4 040,70	
III.4.7.1.1	Ліцензійне ПЗ Microsoft Win Server Dater 2Proc SLSA- 6 ліцензій; SQL Server Ent Core 2 SLSA - 2 ліцензії; SkypeBsSvr Plus Dev CALSA - 200 ліцензій; SkypeBsSvr Svr SLSA - 4 ліцензії.		4 040,70	4 040,70	4 040,70					4 040,70	2 020,35			4 040,70	4 040,70			Протокол засідання від 31.08.2016	4 040,70	4 040,70	ТОВ "СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА" №16-6/3201-16 від 28.07.2016 Сума дог 4330,57310 тис. грн. ДУ - 4 040,70 тис грн
III.4.7.1.2	Magic Draw		90,00											90,00					90,00		
III.4.7.1.3	перекладач Trados		471,00											471,00					471,00		