



1	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
			заплановано профінансувати за I квартал 2016 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I квартал 2016 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I квартал 2016 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	об'єкти 2015 року											
<b>III.2.4.3</b>	<b>Інше</b>	<b>1808,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	об'єкти 2016 року	1808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	об'єкти 2015 року											
<b>III.2.7</b>	<b>Служба обчислювальної техніки</b>	<b>4732,10</b>	<b>59,26</b>	<b>763,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59,26</b>	<b>1527,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59,26</b>	<b>1527,70</b>	<b>0,00</b>	<b>704,59</b>
	об'єкти 2016 року	4732,10	59,26	0,00	0,00	59,26	0,00	0,00	59,26	0,00	0,00	
	об'єкти 2015 року			763,85			1527,70			1527,70		
<b>III.2.7.1</b>	<b>Сервери та серверне обладнання</b>	<b>2565,83</b>	<b>59,26</b>	<b>522,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59,26</b>	<b>1045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>463,29</b>
	об'єкти 2016 року	2565,83	59,26	0,00	0,00	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	об'єкти 2015 року			522,55			1045,10	0,00		1045,10		
<b>III.2.7.2</b>	<b>Робочі станції</b>	<b>1358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,10</b>	<b>0,00</b>	<b>172,55</b>
	об'єкти 2016 року	1358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	об'єкти 2015 року			172,55			345,10			345,10		
<b>III.2.7.4</b>	<b>Переферійна та офісна техніка</b>	<b>807,57</b>	<b>0,00</b>	<b>68,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68,75</b>
	об'єкти 2016 року	807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	об'єкти 2015 року			68,75			137,50			137,50		
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми</b>	<b>552,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	об'єкти 2016 року	552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	об'єкти 2015 року											
<b>III.4.</b>	<b>Програмне забезпечення</b>	<b>1735,03</b>	<b>1735,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1735,03</b>	<b>1240,62</b>	<b>71,50</b>	<b>1735,03</b>	<b>1240,62</b>	<b>71,50</b>	<b>-1735,03</b>
	об'єкти 2016 року	1735,03	1735,03	0,00	0,00	1735,03	1240,62	71,50	1735,03	1240,62	71,50	
	об'єкти 2015 року											
<b>III.6.</b>	<b>Інше</b>	<b>371,21</b>	<b>35,67</b>	<b>66,40</b>	186,15	<b>35,67</b>	<b>66,40</b>	186,15	<b>35,67</b>	<b>66,40</b>	186,15	<b>30,73</b>
	об'єкти 2016 року	371,21	35,67		0,00	35,67		0,00	35,67		0,00	
	об'єкти 2015 року			66,40			66,40			66,40		