

2. ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень - червень 2016 року по Держенергонагляду (уточнений)
(місяця, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшенних робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-й квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
						в т.ч.:							план освоєння капіталовкладень за 1-й квартал 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				план введення ОЗ за 1-й квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше											
							усього	в т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси	усього										в т.ч.: аванси ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього	226,02	11766,90	5736,51	2087,53	2087,53	16,03		830,25		1241,25				5738,98	3038,00	287,16			3924,66	2976,86	3321,29
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	225,11	11766,90	5736,51	2087,53	2087,53	16,03		830,25		1241,25				5738,98	3038,00	286,25			3924,66	2976,86	
	за рахунок амортизації	225,11	10580,00	4956,00	1240,62	1240,62					1240,62				4958,47	1398,24	287,16			3907,09	1336,19	
	невикористані кошти 2015 року	0,91	1186,90	780,51	846,91	846,91	16,03		830,25		0,63				780,51	1639,76				17,57	1640,67	
П.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення об'єктів, усього, у т.ч. за рахунок:	226,02	1396,60	1221,96	16,66	16,66	16,03				0,63				1224,43	99,01	214,62			173,96	110,41	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	225,11	1379,94	1205,30											1207,77	53,35	214,62			156,39	63,84	
	за рахунок амортизації	225,11	1379,94	1205,30											1207,77	53,35	214,62			156,39	63,84	
	невикористані кошти 2015 року	0,91	16,66	16,66	16,66	16,66	16,03				0,63				16,66	45,66				17,57	46,57	
П.6.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	68,86	890,80	890,80											890,80		68,86					
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	68,86	890,80	890,80											890,80		68,86					
	за рахунок амортизації	68,86	890,80	890,80											890,80		68,86					
П.6.11	Адмінбудівлі	68,86	890,80	890,80											890,80		68,86					
П.6.11.1	Реконструкція нежитлових приміщень за адресою: вул.Шевченка,36/3 приміщення 14, вул.Шевченка, 36/3 приміщення 13 та вул. Шевченка,36 нежитлове приміщення л/т Б2 в м. Дрогобич під офісні приміщення	68,86	890,80	890,80											890,80		68,86					
П.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього															29,00					29,00	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:																					
	невикористані кошти 2015 року																29,00				29,00	
(П.7.2.1)	Налагодження та адаптація АСБО "Мегаполіс.2 Бухгалтерія"																29,00				29,00	авіоновано ГОЦ, акцію № 31 за червень
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього	29,59	251,22	251,22	16,66	16,66	16,03				0,63				253,69	70,01	18,19			173,96	81,41	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	28,68	234,56	234,56											237,03	53,35	18,19			156,39	63,84	
	за рахунок амортизації	28,68	234,56	234,56											237,03	53,35	18,19			156,39	63,84	
П.8.1	Будівництво (технічне переоснащення (дообладнання)) водопроводу Мелітопольського відділення інспекції Держенергонагляду в Запорізькій області, м. Мелітополь, вул. Дзержинського,170/1	8,25	44,75	44,75											44,75		8,25					
П.8.2	Технічне переоснащення топінчних (перенесення телекомунікаційної шафи) інспекції Держенергонагляду в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Кар'єрна, 1,3	10,49	52,98	52,98											52,98	53,35					63,84	
П.8.3	Технічне переоснащення (улаштування системи доступу та відеоспостереження)в приміщенні за адресою: м.Колюма, вул. Лисенка,66а	3,05	55,79	55,79											55,79		3,05			61,94		
П.8.4	Технічне переоснащення (улаштування охоронної сигналізації)в приміщенні за адресою: м.Колюма, вул. Лисенка,66а	3,20	51,68	51,68											54,15		3,20			58,17		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-ІІ квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-ІІ квартал 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I-ІІ квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
							будівельно-монтажні роботи	обладнання		Інше		всього										аванси	ПВР
								всього	в т.ч.:	всього	в т.ч.:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.	Придбання основних засобів, усього,		10370,30	4514,55	2070,87	2070,87			830,25		1240,62				4514,55	2938,99	72,54			3750,70	2866,45		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		9200,06	3750,70	1240,62	1240,62					1240,62				3750,70	1344,89	72,54			3750,70	1272,35		
	за рахунок амортизації		9200,06	3750,70	1240,62	1240,62					1240,62				3750,70	1344,89	72,54			3750,70	1272,35		
	невикористані кошти 2015 року		1170,24	763,85	830,25	830,25			830,25						763,85	1594,10					1594,10		
III.2.	Технологічне обладнання, усього		7791,05	2959,36	763,85	763,85			763,85						2959,36	1527,70				2195,51	1527,70		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		7027,20	2195,51											2195,51					2195,51			
	за рахунок амортизації		7027,20	2195,51											2195,51					2195,51			
	невикористані кошти 2015 року		763,85	763,85	763,85	763,85			763,85						763,85	1527,70					1527,70		
III.2.4	СЗДУ		1808,96	861,71											861,71					861,71			
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		1808,96	861,71											861,71					861,71			
	за рахунок амортизації		1808,96	861,71											861,71					861,71			
III.2.4.3	Інше		1808,96	861,71											861,71					861,71			
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		1808,96	861,71											861,71					861,71			
	за рахунок амортизації		1808,96	861,71											861,71					861,71			
III.2.4.3.1	Придбання апаратури для телефонного та селекторного зв'язку, інспекція Держенергонагляду у Сумській області, м. Суми, вул. Охтирська, 18		861,71	861,71											861,71					861,71			
III.2.4.3.2	Придбання апаратури для телефонного та селекторного зв'язку, інспекція Держенергонагляду у Полтавській області, м. Полтава, бул. Б. Хмельницького, 12а		947,25																				
III.2.7	Служба обчислювальної техніки		5982,09	2097,65	763,85	763,85			763,85						2097,65	1527,70				1333,80	1527,70		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		5218,24	1333,80											1333,80					1333,80			
	за рахунок амортизації		5218,24	1333,80											1333,80					1333,80			
	невикористані кошти 2015 року		763,85	763,85	763,85	763,85			763,85						763,85	1527,70					1527,70		
III.2.7.1	Сервери та серверне обладнання		3088,38	1183,28	522,55	522,55			522,55						1183,28	1045,10				660,73	1045,10		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		2565,83	660,73											660,73					660,73			
	за рахунок амортизації		2565,83	660,73											660,73					660,73			
III.2.7.1.1	Сервер		2404,75	525,55											525,55					525,55			
III.2.7.1.2	Активне мережеве обладнання		161,08	135,18											135,18					135,18			
	невикористані кошти 2015 року		522,55	522,55	522,55	522,55			522,55						522,55	1045,10					1045,10		
(III.2.7.1.1)	Сервер		522,55	522,55	522,55	522,55			522,55						522,55	1045,10					1045,10	ТОВ"ІТ-Інтерстар"	
III.2.7.2	Робочі станції		2017,39	681,09	172,55	172,55			172,55						681,09	345,10				508,54	345,10		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		1844,84	508,54											508,54					508,54			
	за рахунок амортизації		1844,84	508,54											508,54					508,54			
III.2.7.2.1	Моноблоки (з базовим ПЗ)		1711,89	486,14											486,14					486,14			
III.2.7.2.2	Ноутбук (з базовим ПЗ)		97,75																				
III.2.7.2.3	Монітори		35,20	22,40											22,40					22,40			
	невикористані кошти 2015 року		172,55	172,55	172,55	172,55			172,55						172,55	345,10					345,10		
(III.2.7.2.1)	Комп'ютер (з базовим ПЗ)		172,55	172,55	172,55	172,55			172,55						172,55	345,10					345,10	ТОВ"ІТ-Інтерстар"	
III.2.7.4	Переферійна та офісна техніка		876,32	233,28	68,75	68,75			68,75						233,28	137,50				164,53	137,50		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		807,57	164,53											164,53					164,53			
	за рахунок амортизації		807,57	164,53											164,53					164,53			
III.2.7.4.1	БФП А4 (великої продуктивності)		269,19	149,55											149,55					149,55			
III.2.7.4.2	БФП А4 ч/б (для малих груп)		44,94	14,98											14,98					14,98			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-ІІ квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-ІІ квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I-ІІ квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше												
							усього	в т.ч.:	усього	в т.ч.:	усього	в т.ч.:											
аванси	аванси	аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.7.4.3	БФП А4 (кольоровий)		210,92																				
III.2.7.4.4	БФП А3 ч/б		282,52																				
	невикористані кошти 2015 року		68,75	68,75	68,75	68,75			68,75						68,75	137,50					137,50		
(III.2.7.4.1)	БФП А4 ч/б (для малих груп)		68,75	68,75	68,75	68,75			68,75						68,75	137,50					137,50	ТОВ"ТТ-Інтегратор"	
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, усього		552,76																				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		552,76																				
	за рахунок амортизації		552,76																				
III.3.12	Легковий автомобіль з об'ємом двигуна 2.4 GSL		552,76																				
III.4.	Програмне забезпечення		1248,89	1248,89	1240,62	1240,62					1240,62				1248,89	1240,62					1248,89	1240,62	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		1248,89	1248,89	1240,62	1240,62					1240,62				1248,89	1240,62					1248,89	1240,62	
	за рахунок амортизації		1248,89	1248,89	1240,62	1240,62					1240,62				1248,89	1240,62					1248,89	1240,62	
III.4.1	ESET NOD32 SmartSecurityBusinessEdition (1893 робочих місць)		1248,89	1248,89	1240,62	1240,62					1240,62				1248,89	1240,62					1248,89	1240,62	ТОВ"ТТ-Інтегратор"
III.6.	Інше		777,60	306,30	66,40	66,40			66,40						306,30	170,67	72,54				306,30	98,13	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		371,21	306,30											306,30	104,27	72,54				306,30	31,73	
	за рахунок амортизації		371,21	306,30											306,30	104,27	72,54				306,30	31,73	
III.6.1	Кондиціонери (в т.ч. для серверної)		199,05	183,13											183,13	96,72	72,54				183,13	24,18	ТОВ "Ентел-Сервіс"
III.6.2	Меблі		118,53	85,67											85,67	7,55					85,67	7,55	ТОВ "ОБС Плюс"
III.6.3	Тепловий лічильник (м. Кіровоград)		25,00	25,00											25,00						25,00		
III.6.4	Фотоапарат		12,50	12,50											12,50						12,50		
III.6.5	Домофон		6,77																				
III.6.6	Набір інструментів для телекомунікаційних мереж, великий		9,36																				
	невикористані кошти 2015 року		406,39		66,40	66,40			66,40							66,40						66,40	
(III.6.1)	Меблі		271,11		66,40	66,40			66,40							66,40						66,40	ТОВ "Дума"
(III.6.2)	Холодильник		51,43																				
(III.6.3)	Сейф		83,85																				
	додатково введено в 2016 році		344,43																			344,43	
	Реконструкція нежитлового приміщення, офісу Старобільського відділення інспекції Держенергонагляду у Луганській області, м. Старобільськ, кв. Ордонікідзе, 5/18		344,43																			344,43	