

**Затверджую**

Директор – Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду

**В.М. Рубанка**

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 р.

**2. ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ (позапланові)  
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень - березень 2016 року по Держенергонагляду (уточнений)**

(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи	обладнання		Інше		аванси									ПВР	
								усього	в т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>Всього, у т.ч.:</b>	<b>34,56</b>			<b>0,40</b>	<b>0,40</b>					<b>0,40</b>						<b>34,56</b>					
	<b>за рахунок амортизації</b>	<b>29,74</b>			<b>0,40</b>	<b>0,40</b>					<b>0,40</b>						<b>29,74</b>					
(П.8.1.2)	Технічне переоснащення (модернізація системи пожежної сигналізації) приміщення інспекції Держенергонагляду у Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Кар'єрна, 1,3				0,40	0,40					0,40											ФОН "Панора ІО", технічний нагляд, оплата з операційної діяльності
	Розробка містобудівного обґрунтування розташування офісного приміщення у с.м.т. Шацьк	1,57															1,57					
	Проектні роботи на об'єкт. Добудова 2-го поверху офісного приміщення у м.Ковель	7,46															7,46					
	Виготовлення проекту на реконструкцію (добудова входу) та реконструкція приміщення інспекції Держенергонагляду у Чернівецькій області, м. Новоїстрівськ мкрн Діброва, буд 1-А	18,08															18,08					
	Виготовлення понтону у м. Київ, вул. Фрунзе,62Б	2,63															2,63					
	<b>за рахунок власних коштів</b>	<b>4,82</b>															<b>4,82</b>					
	Улаштування волоконно-оптичної магістралі приміщення Держенергонагляду у Донбаському регіоні, м.Горлівка, пл. Леніна, 3/1	1,78															1,78					
	Проект газифікації будівлі у м.Донецьк, вул. Купріна,294	3,04															3,04					