

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за I квартал 2016 року по НТЦЕ

(уточнений, квартальний)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-березень з нарастаючим підсумком з початку року)										Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
		Профінансовано				Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2016 року	Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою за I квартал 2016 року	Фактичне фінансування за звітний період 2016 року (включаючи ЦП)	% періоду	План освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року	Факт	% періоду	План введення ОЗ за I квартал 2016 року	Факт	% періоду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	Всього по НТЦЕ	431,00	393,34	0,00	0,00%	393,34	0,00	0,00%	393,34	0,00	0,00%	-393,34
п.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у т.ч.:	37,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
п.9	Проектні роботи майбутніх років	37,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
ш.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	393,34	393,34	0,00	0,00%	393,34	0,00	0,00%	393,34	0,00	0,00%	-393,34
ш.1	Діагностичне обладнання				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
ш.2	Технологічне обладнання	59,89	59,89	0,00	0,00%	59,89	0,00	0,00%	59,89	0,00	0,00%	-59,89
ш.3	Специфіка та спецмеханізми				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
ш.4	Програмне забезпечення	333,45	333,45	0,00	0,00%	333,45	0,00	0,00%	333,45	0,00	0,00%	-333,45
ш.5	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
ш.6	Інше				0,00%			0,00%			0,00%	0,00