

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми НТЦЕ за I півріччя 2016 року

(уточнений, квартальний)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-червень з нарастаючим підсумком з початку року)										Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
		Профінансовано				Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2016 року	Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою за I- II квартал 2016 року	Фактичне фінансування за звітний період 2016 року (включаючи ЦП)	% періоду	План освоєння капіталовкладень за I-II квартал 2016 року	Факт	% періоду	План введення ОЗ за I-II квартал 2016 року	Факт	% періоду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	Всього по НТЦЕ	513,68	431,00	0,00	0,00%	431,00	15,00	3,48%	431,00	15,00	3,48%	-431,00
	з них невикористані кошти 2015 року	82,68	0,00	0,00			15,00			15,00		0,00
II.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у т.ч.:	37,66	37,66	0,00	0,00%	37,66	0,00	0,00%	37,66	0,00	0,00%	-37,66
II.1	Заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
II.2	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
II.3	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
II.4	Модернізація і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
II.5	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
II.6	Модернізація і реконструкція будівель та споруд				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
II.7	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15,00	0,00%	0,00	15,00	0,00%	0,00
	Невикористані кошти 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15,00	0,00%	0,00	15,00	0,00%	0,00
II.8	Інші роботи по модернізації, реконструкції та технічному переоснащенню				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
II.9	Проектні роботи майбутніх років	37,66	37,66	0,00	0,00%	37,66	0,00	0,00%	37,66	0,00	0,00%	-37,66
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	476,02	393,34	0,00	0,00%	393,34	0,00	0,00%	393,34	0,00	0,00%	-393,34
III.1	Діагностичне обладнання				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
III.2	Технологічне обладнання	142,57	59,89	0,00	0,00%	59,89	0,00	0,00%	59,89	0,00	0,00%	-59,89
	з них невикористані кошти 2015 року	82,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
III.3	Специфіка та спецмеханізми				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
III.4	Програмне забезпечення	333,45	333,45	0,00	0,00%	333,45	0,00	0,00%	333,45	0,00	0,00%	-333,45
III.5	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
III.6	Інше				0,00%			0,00%			0,00%	0,00