



1	Складові інвестиційної програми	Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2016 року	Виконання на звітний період (січень-березень)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт згідно з актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано профінансувати на I квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2016 року	Виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II.8	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>757,22</b>	<b>694,12</b>									<b>-694,12</b>
	об'єкти 2015 р.											
	об'єкти 2016 р.	757,22	694,12									-694,12
II.9	<b>Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього, у т.ч.:</b>	<b>2421,58</b>		<b>344,35</b>			<b>316,00</b>					<b>344,35</b>
	об'єкти 2015 р.			326,35			316,00					326,35
	об'єкти 2016 р.	2421,58		18,00								18,00
III.	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>9569,19</b>	<b>4841,10</b>	<b>1401,09</b>	<b>28,9%</b>	<b>4841,10</b>	<b>1296,77</b>	<b>26,8%</b>	<b>4841,10</b>	<b>1296,77</b>	<b>26,79%</b>	<b>-3440,01</b>
	об'єкти 2015 р.			1401,09			1296,77			1296,77		1401,09
	об'єкти 2016 р.	9569,19	4841,10			4841,10			4841,10			-4841,10
III.1	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>40,00</b>		<b>241,30</b>			<b>344,72</b>			<b>344,72</b>		<b>241,30</b>
	об'єкти 2015 р.			241,30			344,72			344,72		241,30
	об'єкти 2016 р.	40,00										
III.2	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>4668,09</b>	<b>980,00</b>	<b>1159,79</b>	<b>118,3%</b>	<b>980,00</b>	<b>952,05</b>	<b>97,1%</b>	<b>980,00</b>	<b>952,05</b>	<b>97,15%</b>	<b>179,79</b>
	об'єкти 2015 р.			1159,79			952,05			952,05		1159,79
	об'єкти 2016 р.	4668,09	980,00			980,00			980,00			-980,00
III.3	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	<b>4861,10</b>	<b>3861,10</b>			<b>3861,10</b>			<b>3861,10</b>			<b>-3861,10</b>
	об'єкти 2015 р.											
	об'єкти 2016 р.	4861,10	3861,10			3861,10			3861,10			-3861,10