

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 2017 рік  
по ВП "Вінницьелектротехнологія"**

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси										ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>II+III.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>1 858,14</b>	<b>1 381,56</b>	<b>1 202,29</b>			<b>1 202,29</b>					<b>179,27</b>	<b>1 962,91</b>	<b>1 633,17</b>				<b>1 962,91</b>	<b>1 633,17</b>	
	власні кошти (амортизація)		1 678,87	1 202,29	1 202,29			1 202,29					179,27	1 678,87	1 349,13				1 678,87	1 349,13	
	невикоритані кошти 2016 року		179,27	179,27									179,27	284,04	284,04				284,04	284,04	
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>		<b>1 858,14</b>	<b>1 381,56</b>	<b>1 202,29</b>			<b>1 202,29</b>					<b>179,27</b>	<b>1 962,91</b>	<b>1 633,17</b>				<b>1 962,91</b>	<b>1 633,17</b>	
	власні кошти (амортизація)		1 678,87	1 202,29	1 202,29			1 202,29					179,27	1 678,87	1 349,13				1 678,87	1 349,13	
	невикоритані кошти 2016 року		179,27	179,27									179,27	284,04	284,04				284,04	284,04	
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>1 858,14</b>	<b>1 381,56</b>	<b>1 202,29</b>			<b>1 202,29</b>					<b>179,27</b>	<b>1 962,91</b>	<b>1 633,17</b>				<b>1 962,91</b>	<b>1 633,17</b>	
	власні кошти (амортизація)		1 678,87	1 202,29	1 202,29			1 202,29					179,27	1 678,87	1 349,13				1 678,87	1 349,13	
	невикоритані кошти 2016 року		179,27	179,27									179,27	284,04	284,04				284,04	284,04	
<b>III.2.7.</b>	<b>Обчислювальна техніка, всього, у т.ч.:</b>		<b>179,27</b>	<b>179,27</b>									<b>179,27</b>	<b>284,04</b>	<b>284,04</b>				<b>284,04</b>	<b>284,04</b>	
	невикоритані кошти 2016 року		179,27	179,27									179,27	284,04	284,04				284,04	284,04	
<b>III.2.7.1</b>	<b>Сервери та серверне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>130,40</b>	<b>130,40</b>									<b>130,40</b>	<b>186,29</b>	<b>186,29</b>				<b>186,29</b>	<b>186,29</b>	
	невикоритані кошти 2016 року		130,40	130,40									130,40	186,29	186,29				186,29	186,29	
III.2.7.1.1	Сервер HP ProLiant DL380		130,40	130,40									130,40	186,29	186,29			Акт від 26.04.2017 № 10	186,29	186,29	ЦП НЕК
	невикоритані кошти 2016 року		130,40	130,40									130,40	186,29	186,29				186,29	186,29	
<b>III.2.7.2</b>	<b>Робочі станції, всього, у т.ч.:</b>		<b>3,27</b>	<b>3,27</b>									<b>3,27</b>	<b>6,55</b>	<b>6,55</b>				<b>6,55</b>	<b>6,55</b>	
	невикоритані кошти 2016 року		3,27	3,27									3,27	6,55	6,55				6,55	6,55	
III.2.7.2.2	Монітори		3,27	3,27									3,27	6,55	6,55			Акт від 28.02.17 № 1,2	6,55	6,55	ЦП НЕК
	невикоритані кошти 2016 року		3,27	3,27									3,27	6,55	6,55				6,55	6,55	
<b>III.2.7.4</b>	<b>Переферійна та офісна техніка, всього, у т.ч.:</b>		<b>45,60</b>	<b>45,60</b>									<b>45,60</b>	<b>91,20</b>	<b>91,20</b>				<b>91,20</b>	<b>91,20</b>	
	невикоритані кошти 2016 року		45,60	45,60									45,60	91,20	91,20				91,20	91,20	
III.2.7.4.1	БФП чорно-білий лазерний середньої продуктивності ф. А4		26,10	26,10									26,10	52,20	52,20			Акт від 28.02.17 № 4,5,6,7,8,9	52,20	52,20	ЦП НЕК
	невикоритані кошти 2016 року		26,10	26,10									26,10	52,20	52,20				52,20	52,20	
III.2.7.4.2	БФП чорно-білий лазерний середньої продуктивності ф.А3		19,50	19,50									19,50	39,00	39,00			Акт від 28.02.17 № 1,2	39,00	39,00	ЦП НЕК
	невикоритані кошти 2016 року		19,50	19,50									19,50	39,00	39,00				39,00	39,00	
<b>III.2.9</b>	<b>Інше, всього, у т.ч.:</b>		<b>1 678,87</b>	<b>1 202,29</b>	<b>1 202,29</b>			<b>1 202,29</b>						<b>1 678,87</b>	<b>1 349,13</b>				<b>1 678,87</b>	<b>1 349,13</b>	
	власні кошти (амортизація)		1 678,87	1 202,29	1 202,29			1 202,29						1 678,87	1 349,13				1 678,87	1 349,13	
<b>III.2.9.1</b>	<b>Металообробне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>1 670,59</b>	<b>1 194,31</b>	<b>1 194,31</b>			<b>1 194,31</b>						<b>1 670,59</b>	<b>1 341,15</b>				<b>1 670,59</b>	<b>1 341,15</b>	
	власні кошти (амортизація)		1 670,59	1 194,31	1 194,31			1 194,31						1 670,59	1 341,15				1 670,59	1 341,15	
III.2.9.1.1	Верстат плазмової різки з ЧПК "PCM1530R"		386,39	304,15	304,15			304,15						386,39	304,15			Акт від 11.08.2017 №12	386,39	304,15	ТОВ "НТМА"
III.2.9.1.2	Вертикально-фрезерний верстат з ЧПК "OPTIMUM F80"		1 284,20	890,16	890,16			890,16						1 284,20	1 037,00			Акт від 15.12.17 №15	1 284,20	1 037,00	ТОВ "ЕМ ГРУП Україна" фінансування здійснено з вирахуванням штрафних санкцій в сумі 146,84 тис.грн., нарахованих за невиконання умов договору постачальником
<b>III.2.9.2</b>	<b>Швейне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>8,28</b>	<b>7,98</b>	<b>7,98</b>			<b>7,98</b>						<b>8,28</b>	<b>7,98</b>				<b>8,28</b>	<b>7,98</b>	
	власні кошти (амортизація)		8,28	7,98	7,98			7,98						8,28	7,98				8,28	7,98	
III.2.9.2.1	Ніж дисковий розкрійний Hoffman HF-60A		8,28	7,98	7,98			7,98						8,28	7,98			Акт від 16.06.17 №11	8,28	7,98	ФОП Трофімов Я.Ю.