

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року  
по ВП "Вінницяелектротехнологія"**

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, всього	в т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)						
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		
							всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси									всього	аванси	
<b>II.+III.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, всього, в т.ч.:</b>		<b>1 157,52</b>	<b>1 157,52</b>	<b>178,94</b>	<b>178,94</b>			<b>178,94</b>					<b>1 157,52</b>	<b>178,94</b>			<b>1 157,52</b>	<b>178,94</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		1 157,52	1 157,52	178,94	178,94			178,94					1 157,52	178,94			1 157,52	178,94		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		1 157,52	1 157,52	178,94	178,94			178,94					1 157,52	178,94			1 157,52	178,94		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>		<b>1 157,52</b>	<b>1 157,52</b>	<b>178,94</b>	<b>178,94</b>			<b>178,94</b>					<b>1 157,52</b>	<b>178,94</b>			<b>1 157,52</b>	<b>178,94</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		1 157,52	1 157,52	178,94	178,94			178,94					1 157,52	178,94			1 157,52	178,94		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		1 157,52	1 157,52	178,94	178,94			178,94					1 157,52	178,94			1 157,52	178,94		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:</b>		<b>1 157,52</b>	<b>1 157,52</b>	<b>178,94</b>	<b>178,94</b>			<b>178,94</b>					<b>1 157,52</b>	<b>178,94</b>			<b>1 157,52</b>	<b>178,94</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		1 157,52	1 157,52	178,94	178,94			178,94					1 157,52	178,94			1 157,52	178,94		
	за рахунок амортизації (03)		1 157,52	1 157,52	178,94	178,94			178,94					1 157,52	178,94			1 157,52	178,94		
III.2.7.3.1	Комутатор керований Cisco SG300-52P-K9		37,64	37,64	29,99	29,99			29,99					37,64	29,99			Акт №1172 від 25.04.2018	37,64	29,99	
	за рахунок амортизації (03)		37,64	37,64	29,99	29,99			29,99					37,64	29,99				37,64	29,99	
III.2.9.1.1	Верстат токарний з ЧПУ OPTIturn L 34HS		960,08	960,08										960,08					960,08		
	за рахунок амортизації (03)		960,08	960,08										960,08					960,08		
III.2.9.1.2	Аргоново-дуговий зварювальний апарат Tesla Weld TIG/MMA 315 H AC/DC з блоком рідинного охолодження Tesla Weld WC 9 C		39,71	39,71	39,60	39,60			39,60					39,71	39,60			Акт №1170 від 30.03.2018	39,71	39,60	
	за рахунок амортизації (03)		39,71	39,71	39,60	39,60			39,60					39,71	39,60				39,71	39,60	
III.2.9.2.1	Плоттер ріжучий Graphtec FC8600-60E		81,85	81,85	81,85	81,85			81,85					81,85	81,85			Акт №1176 від 28.09.2018	81,85	81,85	
	за рахунок амортизації (03)		81,85	81,85	81,85	81,85			81,85					81,85	81,85				81,85	81,85	
III.2.9.2.2	Інструмент для обробки кабелів із зшитого поліетилену КСП-65		8,72	8,72										8,72						8,72	
	за рахунок амортизації (03)		8,72	8,72										8,72						8,72	
III.2.9.2.3	Подрібнювач садовий Viking GB370 з воронкою		29,52	29,52	27,50	27,50			27,50					29,52	27,50			Акт №1171 від 30.03.2018	29,52	27,50	
	за рахунок амортизації (03)		29,52	29,52	27,50	27,50			27,50					29,52	27,50				29,52	27,50	