





№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Осново капиталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План основних капиталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капиталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	невикористані кошти 2019 року		137,43	137,43					137,43		137,43								
П.9.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Білицька» шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА на ПЛІ 330кВ «Павлоград» (інв.№9111), Донецька область, Добропільський район, с.Світле, вул. Радянська, буд. 28А		100,20	100,20					100,20	20,04	100,20	100,20	100,20	100,20		Акт №1 від 08.07.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-000701-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-000701-a</a>
П.9.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Степова» шляхом заміни пристроєм прийому команд РЗ та ПА на ПЛІ 330кВ «Зміївська ТЕС№2» (інв.№6369/1), Харківська область, м. Первомайський, с. Сиваш Первомайської міської ради		64,23	64,23					64,23	12,85	64,23	64,23	64,23	64,23		Акт №1 від 03.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000127-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000127-b</a>
П.9.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Травнева» шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА на ПЛІ 330кВ «Слов'янська ТЕС» (інв.№ 8245), Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100		100,20	100,20					100,20	20,04	100,20	100,20	100,20	100,20		Акт №1 від 08.07.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000367-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000367-b</a>
П.9.3.4.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Травнева» ПЛІ 330кВ «Центральна» (інв.№ 8245) та ПС 330кВ «Центральна» ПЛІ 330кВ «Травнева» (інв.№8897) шляхом заміни пристроїв прийому та передачі команд РЗ та ПА. Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100, Донецька область, Ясинуватський район, с. Пантелеймонівка, вул. Степова, буд. 33		159,00	159,00					159,00	31,80	159,00	159,00	159,00	159,00		Акт №1 від 03.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-05-001178-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-05-001178-c</a>
П.9.3.5.	Технічне переоснащення ПС 220кВ «Лисичанська» шляхом заміни пристроїв реєстрації аварійних подій (інв.№86), м. Северодонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 14-В		233,46	233,46					233,46	46,69	233,46	233,46	233,46	233,46		Акт №1 від 13.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000129-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-02-000129-a</a>
П.9.3.6.	Технічне переоснащення ПС 220кВ «Травнева» шляхом заміни пристроїв реєстрації аварійних подій (інв.№8245), Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100		125,46	125,46					125,46	25,09	125,46	125,46	125,46	125,46		Акт №1 від 03.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000299-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000299-a</a>
П.9.3.7.	Технічне переоснащення ПС 330кВ «Центральна» шляхом заміни пристроїв реєстрації аварійних подій (інв.№8897), Донецька область, Ясинуватський район, с. Пантелеймонівка, вул. Степова, буд. 33		234,28	234,28					234,28	46,86	234,28	234,28	234,28	234,28		Акт №1 від 28.08.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000798-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-03-000798-a</a>
П.9.6.1	Реконструкція ПС 330 кВ «Лосеве», влаштування сховища цивільної оборони (інв. №новий), пр-т Московський, 301А, м. Харків	101,68	406,75	406,75					406,75		406,75	508,43	508,43	610,11		Акт №1 від 28.10.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-02-000500-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-02-000500-a</a>
П.9.6.2	Реконструкція ПС 330 кВ «Куп'янськ», влаштування ПРУ (інв. № новий), с. Глушківка, вул. Миру, Куп'янський район, Харківська область	16,90	17,16	17,16					17,16		17,16	3,66	17,16	34,06		Акт №1 від 16.11.2020, акт №30 від 30.12.20			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-002411-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-002411-c</a>
П.9.6.3	Реконструкція ПС 330 кВ «Суми Північна», влаштування ПРУ (інв. № новий), м.Суми, Ковпаківський район, с. Піщане	16,90	17,16	17,16					17,16		17,16	3,66	17,16	34,06		Акт № 1 від 16.11.2020, акт №31 від 30.12.20			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-002855-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-002855-a</a>
П.9.6.4	Реконструкція ПС 330 кВ «Шостка», влаштування ПРУ (інв. № новий), Сумська область, Шосткинський район, смт Вороніж, вул. Пантелеймона Куліша, 113	16,90	17,16	17,16					17,16		17,16	3,66	17,16	34,06		Акт № 1 від 16.11.2020, акт №32 від 30.12.20			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-000607-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-000607-b</a>
П.9.6.5	Реконструкція ПС 330 кВ "Миргород", влаштування ПРУ (інв. № новий), вул. Енергетиків, 2, м. Миргород, Полтавської області	16,90	17,16	17,16					17,16		17,16	3,66	17,16	34,06		Акт № 1 від 16.11.2020, акт №33 від 30.12.20			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-001679-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-03-001679-c</a>
П.9.6.6	Реконструкція ПС 330 кВ "Конотоп", влаштування ПРУ (інв. № новий), вул. Соснівська, 2г, с. Привокзальє, Конотопського району Сумської області	16,90	17,16	17,16					17,16		17,16	3,66	17,16	34,06		Акт № 1 від 16.11.2020, акт №34 від 30.12.20			
П.9.10.1	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. 6100) в виробничо-побутових приміщеннях будівлі Полтавського РЕЦ 36007, м. Полтава, вул. маршала Бірюзова, буд. 47-А		24,81	24,81					24,81	4,96	24,81	24,81	24,81	24,81		Акт №1 від 20.08.2020			
П.9.10.2	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. № новий) в приміщеннях ПС 750кВ «Донбаська», с. Весела долина, 9, Бахмутський р-он, Донецька область		29,80	29,80					29,80	5,96	29,80	29,80	29,80	29,80		Акт №1 від 13.10.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-29-002433-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-29-002433-b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Осново капиталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капиталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
П.9.10.3	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. № новий) в приміщеннях ПС 330кВ «Лозова», вул.Заводська 63, с.Новонадєждине, Близнюківський р-он, Харківська область		37,37	37,37					37,37	7,47	37,37	37,37	37,37	37,37		Акт №1 від 09.10.20			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-000505-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-000505-c</a>
П.9.10.4	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації (інв. № новий) в приміщеннях ПС 330кВ «Степова», вул. Гірська 39, м. Первомайський, Харківська область		36,70	36,70					36,70	7,34	36,70	36,70	36,70	36,70		Акт №1 від 09.10.20			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-001454-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-04-001454-a</a>
(П.9.2.1)	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ Лозова - Степова (інв. №3009) , Харківський район Харківської області (розробка РП)	433,50	468,81											433,50					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-22-000555-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-22-000555-a</a>
(П.9.4.1)	Реконструкція системи блискаво-захисту вежі та заземлення обладнання цифрової радіорелейної станції (інв.№709/1) на ПС "Миргород", вул. Енергетиків 2, м. Миргород, Полтавської області		<b>20,37</b>																
	невикористані кошти 2019 року		20,37																
(П.9.4.2)	Реконструкція РРЛ зв'язку ПС 330 кВ Степова - Зміївська ТЕС (інв. № 17256/6) шляхом заміни існуючих РРЛ. Харківська обл.		60,43	60,43					60,43		60,43	75,54	75,54	75,54		Акт №1 від 17.02.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-000147-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-000147-a</a>
	невикористані кошти 2019 року		60,43	60,43					60,43		60,43								
(П.9.4.3)	Реконструкція засобів зв'язку та телемеханіки ПС 330 кВ "Лозова" (інв.№540) шляхом заміни існуючої РРЛ. Харківська область.		64,16	64,16					64,16		64,16	80,20	80,20	80,20		Акт №1 від 17.02.2020			<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-18-000888-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-18-000888-b</a>
	невикористані кошти 2019 року		64,16	64,16					64,16		64,16								
(П.9.4.4)	Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) – сховище, шляхом заміни дизель генераторного агрегату інв. № 5382/1, с. Есхар, Харківська обл.		75,11	3,15					3,15		3,15								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-001106-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-001106-c</a>
<b>П.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього у т.ч.:</b>		<b>44 084,49</b>	<b>34 786,89</b>			<b>34 736,88</b>	<b>8 758,32</b>	<b>50,01</b>		<b>31 719,29</b>	<b>31 081,22</b>	<b>34 808,27</b>		<b>1 670,65</b>		<b>31 081,22</b>	<b>34 808,27</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		44 084,49	34 786,89			34 736,88	8 758,32	50,01		31 719,29	31 081,22	34 808,27		1 670,65		31 081,22	34 808,27	
	амортизація		34 204,47	24 906,46			24 858,63	8 758,32	47,83		21 840,45								
	невикористані кошти 2019 року		9 880,02	9 880,43			9 878,25		2,18		9 878,84								
<b>П.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>4 278,88</b>	<b>1 225,55</b>			<b>1 225,55</b>	<b>778,44</b>			<b>39,00</b>		<b>1 225,55</b>					<b>1 225,55</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		4 278,88	1 225,55			1 225,55	778,44			39,00		1 225,55					1 225,55	
	амортизація		4 278,88	1 225,55			1 225,55	778,44			39,00								
П.1.1.3	Тепловізор FLIR T1020 28°, або аналог		1 347,39	973,05			973,05	778,44					973,05			ОЗ-1 від 31.12.2020		973,05	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-30-003345-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-30-003345-c</a>
П.1.1.18.1	Вимірювач трифазний СА540, або аналог		222,25	213,50			213,50						213,50			ОЗ-1 від 31.12.2020		213,50	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a</a>
П.1.3.4.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer з комплексом програм для перевірки РЗА або аналог.		816,07																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-18-003543-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-18-003543-b</a>
П.1.3.5.	Перевірочний пристрій Omicron CMC 356 комплектація на 330 кВ, або аналог.		1 842,06																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-15-002910-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-15-002910-b</a>
П.1.5.1	Мегаометр APPA 605, або аналог		51,11	39,00			39,00				39,00		39,00			ОЗ-1 від 31.12.2020		39,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a</a>
<b>П.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>13 357,49</b>	<b>8 976,93</b>			<b>8 976,93</b>	<b>1 659,37</b>			<b>8 039,89</b>	<b>5 852,32</b>	<b>8 354,10</b>		<b>8,81</b>		<b>5 852,32</b>	<b>8 354,10</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		13 357,49	8 976,93			8 976,93	1 659,37			8 039,89	5 852,32	8 354,10		8,81		5 852,32	8 354,10	
	амортизація		13 357,49	8 976,93			8 976,93	1 659,37			8 039,89								
П.2.1.3.1	Установка ЭТМА МЦУ-2 У1, або аналог		130,00	130,00			130,00	26,00			130,00	130,00	130,00			ОЗ-1 від 12.08.2020	130,00	130,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-17-000616-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-17-000616-c</a>
П.2.1.4.1	Система контролю температури, вологовмісту масла та вакуума ELMO СКТВВ-6/2/1, або аналог		64,46	61,28			61,28	12,26				61,28	61,28			ОЗ-1 від 24.12.2020	61,28	61,28	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-12-002379-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-12-002379-b</a>
П.2.1.11.1	Мікрометр ЦС4105, або аналог		41,00	55,00			55,00				55,00		55,00			ОЗ-1 від 30.12.2020		55,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.1.19.1.	Мийка високого тиску (Karcher 6/15-4 Classic), або аналог		58,74	58,33			58,33					58,33	58,33			ОЗ-1 від 30.11.2020	58,33	58,33	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-004000-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-004000-a</a>
III.2.1.21.1.	Фотоапарат Canon Powershot SX540 HS, або аналог		34,00	22,44			22,44												<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-04-000938-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-04-000938-a</a>
III.2.1.21.2.	Ваги кранові OCS-10t-XZA, або аналог		10,25	10,25			10,25					10,25	10,25			ОЗ-1 від 30.10.2020	10,25	10,25	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-004174-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-004174-b</a>
III.2.1.21.3.	Захват рельсовий РЗ 65 для лебідки ЛМ-8, або аналог		29,82	21,99			21,99					21,99	21,99			ОЗ-1 від 24.12.2020	21,99	21,99	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-004209-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-004209-c</a>
III.2.1.21.4.	Відбійний молоток BOSCH GSH 16-30, або аналог		30,54	30,80			30,80	6,16			30,80	30,80	30,80			ОЗ-1 від 30.10.2020	30,80	30,80	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-009939-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-009939-a</a>
III.2.1.21.5.	Акумуляторний шурупверт Bosch GSR 12V-15 FC06019F6000, або аналог		7,09	5,80			5,80	1,16			5,80								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-009939-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-009939-a</a>
III.2.1.21.6.	Прес гідравлічний ручний ПГР-400, або аналог		6,33	6,90			6,90	1,38			6,90	6,90	6,90			ОЗ-1 від 30.10.2020	6,90	6,90	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-002206-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-002206-c</a>
III.2.1.21.7.	Прес гідравлічний електромонтажний 100тє в комплекті із змінними матрицями, гідронасосною станцією та ручним гідравлічним насосом		96,77	159,90			159,90	31,98			159,90	159,90	159,90			ОЗ-1 від 30.10.2020	159,90	159,90	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-002206-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-002206-c</a>
III.2.1.21.8.	Шліфмашинка кутова Makita GA9030RF01, або аналог		6,93	9,10			9,10				9,10	9,10	9,10			ОЗ-1 від 30.10.2020	9,10	9,10	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-009939-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-009939-a</a>
III.2.2.1.	Куцюрізі Husqvarna 555 FX у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог		77,30	77,30			77,30				77,30	77,30	77,30			ОЗ-1 від 30.07.2020	77,30	77,30	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a</a>
III.2.2.2.	Травкосарка Husqvarna 545 FR, або аналог		183,30	183,30			183,30				183,30	183,30	183,30			ОЗ-1 від 30.06.2020, від 30.07.2020	183,30	183,30	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b</a>
III.2.2.3.	Газонокосарка Husqvarna LC 347 V, або аналог		26,00	26,00			26,00				26,00	26,00	26,00			ОЗ-1 від 10.2020 та від 09.11.2020	26,00	26,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b</a>
III.2.2.4.	Бензопила Husqvarna 550 XP у комплекті із захисним шоломом з навушниками, або аналог		41,35	41,35			41,35				41,35	41,35	41,35			ОЗ-1 від 30.07.2020	41,35	41,35	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a</a>
III.2.2.5.	Висоторіз Husqvarna 327PT5S у комплекті із захисним шоломом з навушниками, або аналог		35,94	35,94			35,94				35,94	35,94	35,94			ОЗ-1 від 30.07.2020	35,94	35,94	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a</a>
III.2.2.6.	Бензиновий генератор Matari MX 14000E арт.ММХ-14 з маскою зварювальника «Хамелсон», або аналог		57,61	58,00			58,00				58,00	58,00	58,00			ОЗ-1 від 29.04.2020	58,00	58,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-02-000169-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-02-000169-a</a>
III.2.2.7.	Обладнання натяжне ОМАС		2 921,23	408,49			408,49				408,49								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-23-012436-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-23-012436-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Осново капиталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капиталовкладень на 2020 рік	Факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.2.8	Пристрій стяжний із сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою		24,73	24,73			24,73				24,73		24,73			ОЗ-1 від 31.12.2020		24,73	
III.2.2.9.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів натяжних ізолюючих підвісок СП-2 (ПС-70А, ПС-120Б) з тарою, або аналог		44,98	44,98			44,98				44,98		44,98			ОЗ-1 від 31.12.2020		44,98	
III.2.3.12.1.	Вимірювальний прилад Частотомір GFC-8131 Н, або аналог		19,20																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a</a>
III.2.3.12.2.	Вимірювальний прилад Генератор AFG-2125, або аналог		18,75	13,00			13,00				13,00		13,00			ОЗ-1 від 31.12.2020		13,00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-27-010852-a</a>
III.2.4.1.	Випрямляч -380В / = 24В (3 фазний) D380 G24/200 із вмонтованим додатковим ЗП		1 876,74	1 876,74			1 876,74	375,35			1 876,74	1 876,74	1 876,74			ОЗ-1 від 9.11.2020	1 876,74	1 876,74	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b</a>
III.2.4.2.	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛ (розширення можливостей ГІС)		<b>16,76</b>	<b>16,76</b>			16,76				<b>16,76</b>								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001251-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001251-c</a>
III.2.4.3.	Випрямляч -380В / = 60В (3 фазний) D380 G60/100 із вмонтованим додатковим ЗП		568,62	568,62			568,62	113,72			568,62	568,62	568,62			ОЗ-1 від 9.11.2020	568,62	568,62	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-002338-b</a>
III.2.4.4.	Псевдодіодний шлюз TDMoE 404		29,75	29,75			29,75	5,95				29,75	29,75			ОЗ-1 від 29.09.2020	29,75	29,75	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-005338-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-005338-b</a>
III.2.4.5.	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 1		174,24	162,25			162,25	81,13					162,25			ОЗ-1 від 31.12.2020		162,25	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-29-001645-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-29-001645-b</a>
III.2.4.6.	Комплект мультиплексорного обладнання ОПМ 60 у комплектації 2		139,68	131,25			131,25	65,62					131,25			ОЗ-1 від 31.12.2020		131,25	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-29-001645-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-29-001645-b</a>
III.2.4.7.	Комплект устаткування селекторних нарад РБ-КСС		118,28	114,28			114,28	22,86				114,28	114,28			ОЗ-1 від 24.12.2020	114,28	114,28	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000364-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000364-c</a>
III.2.4.8.	Система кондиціонування повітря (Mitsubishi Heavy SRK63ZR-S/SRC63ZR-S), або аналог		363,78	325,22			325,22	65,04				325,22	325,22			ОЗ-1 від 9.11.2020	325,22	325,22	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-05-004444-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-05-004444-a</a>
III.2.7.1.2.	Шафа серверна (з супутніми опціями)		190,20																<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-22-002314-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-22-002314-b</a>
III.2.7.1.3.	Комплект обладнання для існуючих серверів		1 149,90	93,57			93,57	93,57			93,57								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-02-005923-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-02-005923-a</a>
III.2.7.2.1.	Моноблок		766,40	766,40			766,40	383,20			766,40	766,40	766,40			ОЗ-1 від 25.08.2020	766,40	766,40	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незвершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Ф фактично профінансованого об'єкту профінансовано АУ, включаючи аванси	Осново капиталовкладень		Незвершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План основних капиталовкладень на 2020 рік	Факт основних капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2020 рік □	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.7.2.2.1	Ноутбук для інженера		75,47	75,47			75,47	37,73			75,47	75,47	75,47			ОЗ-1 від 21.07.2020	75,47	75,47	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b</a>
III.2.7.2.2.2	Ноутбук для роботи		131,10	70,31			70,31				70,31	70,31	70,31			ОЗ-1 від 30.10.2020	70,31	70,31	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-17-002558-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-17-002558-b</a>
III.2.7.2.2.3	Ноутбук полегшеного типу		32,42	32,42			32,42	16,21			32,42	32,42	32,42			ОЗ-1 від 9.11.2020	32,42	32,42	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-01-002321-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-01-002321-c</a>
III.2.7.2.3.	Монітори 27 дюймів		468,72	468,72			468,72				468,72	401,76	401,76			ОЗ-1 від 30.10.2020, від 9.11.2020	401,76	401,76	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b</a>
III.2.7.2.4.	АРМ диспетчера уніфікований (3х-моніторне робоче місце)		628,11	628,11			628,11	284,84			628,11	628,11	628,11			ОЗ-1 від 30.10.2020, від 9.11.2020	628,11	628,11	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b</a>
III.2.7.2.5.	Планшет 12"		52,80	52,80			52,80	26,40			52,80	52,80	52,80			ОЗ-1 від 21.07.2020	52,80	52,80	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-000827-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-000827-c</a>
III.2.7.3.1	Комплект мережевого обладнання вузлу обміну телеметричною інформацією		211,41	194,69			194,69				194,69		194,69			ОЗ-1 від 22.12.2020		194,69	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-06-007980-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-06-007980-a</a>
III.2.7.3.2	Комплект мережевого обладнання СКМ		2 209,10	1 875,88			1 875,88				1 875,88		1 875,88			ОЗ-1 від 22.12.2020		1 875,88	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-005560-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-005560-a</a>
III.2.7.5.1	Комплект проекційного обладнання для залу селекторних нарад		28,88	5,87			5,87	5,87			5,87				5,87				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-22-001462-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-22-001462-b</a>
III.2.7.5.2	Комплект проекційного обладнання для великого конференц-залу		158,81	2,94			2,94	2,94			2,94				2,94				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-22-001462-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-22-001462-b</a>
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, усього у т.ч.:</b>		<b>26 448,12</b>	<b>24 584,41</b>			<b>24 534,40</b>	<b>6 320,51</b>	<b>50,01</b>		<b>23 640,40</b>	<b>25 228,90</b>	<b>25 228,62</b>		<b>1 661,84</b>		<b>25 228,90</b>	<b>25 228,62</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		26 448,12	24 584,41			24 534,40	6 320,51	50,01		23 640,40	25 228,90	25 228,62		1 661,84		25 228,90	25 228,62	
	амортизація		16 568,10	14 703,98			14 656,15	6 320,51	47,83		13 761,56								
	невикористані кошти 2019 року		9 880,02	9 880,43			9 878,25		2,18		9 878,84								
III.3.3.1.	Автопідйомник h=22 м на шасі (4×4)		3 020,90	1 913,47			1 913,47	1 913,47			1 913,47								<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-002790-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-002790-b</a>
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі (4×4)		2 430,49	2 430,42			2 429,90	1 214,95	0,52		2 429,90	2 430,42	2 430,42			ОЗ-1 від 13.11.2020	2 430,42	2 430,42	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-000794-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-000794-c</a>
III.3.8.2.	Вантажний пікап рамочного типу (4×4)		1 580,68	1 580,56			1 579,50	1 579,50	1,06		1 579,50	1 580,56	1 580,56			ОЗ-1 від 22.09.2020	1 580,56	1 580,56	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001275-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001275-c</a>
III.3.8.3.	Вантажний самовантажувач в/л 5 т. на шасі (4×2)		2 431,44	2 431,37			2 430,85		0,52		2 430,85	2 431,44	2 431,37			ОЗ-1 від 09.12.2020	2 431,44	2 431,37	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001576-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001576-a</a>
III.3.11.1.	Мікроавтобус 16+1 (4×2)		1 354,30	1 132,66			1 132,14		0,52		1 132,14			1 132,14					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-17-003583-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-17-003583-c</a>
III.3.11.2.	Мікроавтобус 8+1 (4x2)		1 254,70	938,22			894,59	894,59	43,63			938,22	938,22			ОЗ-1 від 16.12.2020	938,22	938,22	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-009318-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-009318-a</a>
III.3.13.1.	Екскаватор навантажувач (к.т.) з поворотним відвалом		2 334,33	2 100,91			2 100,00	420,00	0,91		2 100,00	2 100,91	2 100,70			ОЗ-1 від 30.12.2020	2 100,91	2 100,70	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000700-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000700-b</a>
III.3.13.2.	Трактор ТК 1,4 (к.т.) з навісним обладнанням (відвал, сінокосарка, борона дискова)		540,59	540,21			540,00	108,00	0,21		540,00	540,21	540,21			ОЗ-1 від 16.11.2020	540,21	540,21	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001273-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001273-a</a>
III.3.13.3.	Трактор ТК 1,4 (к.т.) з навісним обладнанням (відвал, сінокосарка, борона дискова)		559,67	529,70			529,70				529,70			529,70					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001435-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001435-c</a>
III.3.14.1.	Напівпричіп (платформа)		905,00	950,46			950,00	190,00	0,46		950,00	950,46	950,46			ОЗ-1 від 18.12.2020	950,46	950,46	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001435-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-29-001435-c</a>

